

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการจัดทา สป. ประจำปีงบประมาณ 2568 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 หน่วย กจท.กช.(สายงานก่อสร้าง)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง		วิธีจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	อนุมัติจัดทา			วันส่งมอบ	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป
			ที่ กท	วัน,เดือน,ปี			วัน,เดือน,ปี	จำนวน	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่จอดรถ (อาคารส่วนที่ 5) No.7/36 ของ บก.ทบ.	2,063,000.00	33/69	6 ก.พ.69	e-bidding	บจก.จ.รุ่งเรืองการค้า	25-ธ.ค.-68	6 หมวดงาน	2,061,400.00		เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง
2	งานซ่อมปรับปรุงแฟลต นป. แบบ ทบ.6915 No.462/34 ของ ช.21	10,515,000.00	2945/68	6 ก.พ.69	e-bidding	บจก.ที.ที คอนสตรัคชั่น	28-พ.ย.-68	5 หมวดงาน	10,505,540.00		เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง
3	โครงการปรับปรุงและพัฒนา สป. (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2569	44,914,500.00	81/69	10 ก.พ.69	e-bidding	บจก.ที.ที คอนสตรัคชั่น	7-ม.ค.-69	8 หมวดงาน	44,875,479.00		เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง

ตรวจถูกต้อง

ร.ต.



(ชัยวัฒน์ อรุณศรีประติษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กช.

26 ก.พ.69

หมายเหตุ : ลำดับ 1 - 3 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ