

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการจัดทา สป. ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564 หน่วย กอ.กส.กช.

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง		วิธีจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	อนุมัติจัดทา			วันส่งมอบ	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป
			ที่ กท	วัน,เดือน.ปี			วัน,เดือน.ปี	จำนวน	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคาร บก.ทบ. 4 (กท.ทบ.) ในส่วนของห้องน้ำ ชั้น 2,3,4 และร้านค้าสวัสดิการ สลก.ทบ.	1,000,000.00	195	16 มิ.ย.64	E-Bidding	หจก.เจ.ซี (2017)	13 พ.ค.64	6 หมวดงาน	999,388.00		เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง
2	งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ของบ้านพักกำลังพล พล.ป.	3,491,000.00	200	22 มิ.ย.64	E-Bidding	หจก.เจ.ซี (2017)	27 เม.ย.64	6 หมวดงาน	3,488,601.00		เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง
3	งานก่อสร้าง/ตัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์เป็นคลัง สป. ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ของ พล.ป.	714,400.00	221	21 มิ.ย.64	เฉพาะเจาะจง	หจก.เจ.เอส.ซี (2007)	11 มิ.ย.64	7 หมวดงาน	714,400.00		เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง
4	งานก่อสร้าง/ตัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์เป็นคลัง สป. ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ของ นชต. ทก.1 - 4 และ นสศ.	3,574,300.00	205	30 มิ.ย.64	E-Bidding	หจก.เจ.ซี (2017)	21 เม.ย.64	6 หมวดงาน	3,571,240.00		เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(อนันต์ ปรีเปรม)

นายทหารจัดทา กอ.ก่อสร้างฯ

↓ ก.ค.64

**หมายเหตุ ลำดับที่ 1 - 4 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ